

OPERATIVNI PLAN

GRAD/OPĆINA: GRADEC

1. Naziv-vrsta mjere:
SUSTAVNA DERATIZACIJA OPĆINE GRADEC (PROJEKTA AKCIJA)
2. Početak radova:
27. 04. 2026. (PONEDJELJAK)
3. Trajanje radova:
OKVIRNO VRIJEME TRAJANJA JE MJESEK DANA (VIŠE ILI MANJE OVISNO O BRZINI ODRADIVANJA, VREMENSKIM PRILIKAMA NA TERENU); RADNIH DANA OD POU-PET (09:00-15:00H) TE SUBOTOM PREMA DOJAVI I POTREBI U SUTAKMENI TERMINU.
4. Broj radnih skupina/ djelatnika:
2 SKUPINE: 1. SKUPINA (2 DJELATNIKA; IVAN KLEPEC, san.t.h.; MARTIN DEJANOVIĆ, vet.t.h.), 2. SKUPINA (1 DJELATNIK; voditeljica odjela sanitacije, EVA TRETINJAK, mag.sanit.mg.)
5. Obuhvat / lokaliteti:
PROVEST ĆE SE SUSTAVNA DERATIZACIJA JAVNIH POUŠTINA I OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRADEC (DEPONIJ, OTVORENI VODOTOČNI, JAVNE POUŠTINE, JAVNE USTANOVE TRGOVINE, ŠKOLE, GLOBLA, ŠPORTSKO-REKREATIVNI OBJEKTI, DVD-ovi) TE PRIVATNI STAMBENI OBJEKTI (KUĆANSTVA) PREMA POSTOJEĆEM POPISU STANOVNIŠTVA, A SVE PREMA PLANU PROVEDBE 27)2 AMBULANTNE ŽUPANIJE,
6. Biocidi koji će se koristiti:
- PREZOL PLUS PARAZITSKI BLOK (bromadiolon 0,005%)
- PREZOL PLUS SJEČI NAMAC (bromadiolon 0,005%)
- PREZOL PLUS ŠITI NAMAC (bromadiolon 0,005%)
7. Plan kretanja ili plan rada:
DERATIZACIJA OPĆINE GRADEC PROVODITI ĆE SE NA PRETHODNO NAVEDENIM LOKACIJAMA I OBJEKTIMA SVAKODNEVNO (RADNIH DANA, IZJEV SUBOTE) KREĆUĆI SE OD UČANSTVA DO UČANSTVA SLIJEDEĆI KUĆNE BROJEVE I TAJMO IZ MJESTA U MJESTO, A USPUT ĆE SE TAKOĐER PROVODITI DERATIZACIJA JAVNIH OBJEKATA I POUŠTINA.

Dana 22. 04. 2026.

Tvrtka VETERINARSKA

STANICA VRBOVEC D.O.O.

